

**RESOLUCIÓN DE 10-02-2011, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.**

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

**RESUELVO**

**Primero.** Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
267	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Álamo, El	01- 09- 2010	25-02- 2011	30-06- 2011	
19798	CREACIÓN DE UN APARCAMIENTO DE DISUACIÓN EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	Alcalá de Guadaíra	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
25114	OBRAS DE RED DE SANEAMIENTO EN C. SANTO DOMINGO Y EN BARRIADA DEL PRADO "MOLINOS DE LA JARA" Y PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO BARRIADA CONSTITUCION	Alcalá de los Gazules	06- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
25272	AULAS EN COLEGIO PUBLICO "JUAN ARMARIO"	Alcalá de los Gazules	07- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
25388	INSTALACION DE ASCENSOR Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS	Alcalá de los Gazules	07- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA \"SAINZ DE ANDINO\"					
30471	ILUMINACIÓN RIBERA DERECHA DEL RIO GUADALOPE	Alcañiz	17- 08- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
16883	ADECUACIÓN ALUMBRADO AVDA. DEL MAR	Almàssera	23- 12- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
28426	Construcción edificio destinado a Factoría de Innovación	Almendralejo	29- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29570	Construcción de un Centro de Formación y Residencia de Investigadores	Almendralejo	29- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
12393	PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAS EN EL PARQUE NICOLÁS SALMERÓN DE ALMERÍA. ÁREA PUERTA DEL MAR- AVDA. DEL MAR	Almería	10- 06- 2010	25-02- 2011	30-06- 2011	
15038	INFRAESTRUCTURA SERVICIO TELECOMUNICACIONES RED WIFI	Almodóvar del Río	25- 08- 2010	10-02- 2011	30-06- 2011	
26585	Mejora y actualización de la red municipal de Comunicaciones	Antequera	04- 11- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011	
13032	Instalación Solar Fotovoltaica de 20 kw nominales de conexión a red sobre la cubierta del C.P. José Alcolea Lacal	Archena	02- 02- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
13046	Instalación Solar Fotovoltaica de 20 kw nominales de conexión a red sobre la cubierta del Pabellón Polideportivo Municipal	Archena	03- 02- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
26392	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ESTACION DE SALINAS ARCHIDONA	Archidona	02- 11- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
24440	PÁGINA WEB PARA	Arenas de San	01-	30-06-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	ALOJAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	Pedro	12-2010	2011	2011	
27528	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE EN LAS CASILLAS PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO	Arucas	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
23436	DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE AYORA	Ayora	30-12-2010	30-05-2011	30-06-2011	
14679	ACTUACIONES DIVERSAS EN LA RED EXISTENTE PARA COMPLETAR Y PONER EN MARCHA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS URBANOS	Barberà del Vallès	13-12-2010	13-04-2011	30-06-2011	
25796	Proyecto para la dotación de Infraestructuras de Telecomunicaciones y Audiovisuales del edificio Nueva Casa Ayuntamiento.	Benahavís	03-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19797	PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL SIN USO ESPECÍFICO PARA VIVERO DE EMPRESAS, SITO EN PLAZA SOLYMAR S/N, BENALMÁDENA COSTA.	Benalmádena	28-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25273	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA C/ CARMEN	Benalúa	10-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19084	CENTRO DE ADULTOS SERVICIOS CULTURALES	Bolaños de Calatrava	07-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19657	APARCAMIENTO	Bolaños de	07-	30-06-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	PÚBLICO PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CENTRO URBANO	Calatrava	12- 2010	2011	2011	
13484	Adecuación de Redes de Servicios, Accesibilidad y Mejora del Entorno del Camino Altamira-San Bartolomé	Busturia	23- 08- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
16695	CENTRO DEPORTIVO EN BARRIADA EL CARAMBOLO	Camas	12- 07- 2010	30-01- 2011	30-06- 2011	
16737	CENTRO DEPORTIVO ZONA CENTRO	Camas	13- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
16789	CENTRO DEPORTIVO EN BARRIADA HICONSA	Camas	13- 07- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
17022	CAMPO DE FUTBOL SIETE \"PEPE FLORES\"	Camas	13- 07- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
23332	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CREACIÓN DE UNA RED DE ÁREA METROPOLITANA PARA LA INTRACONEXIÓN DE LAS SEDES MUNICIPALES E IMPLANTACIÓN DE LA TELEFONÍA IP	Camas	29- 07- 2010	16-01- 2011	30-06- 2011	
16581	CENTRO CIVICO EN LA BARRIADA DE LA PAÑOLETA	Camas	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
26679	REHABILITACION DE PABELLON POLIDEPORTIVO	Cangas	06- 09- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
22107	CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO EN CANILLAS DE ACEITUNO FASE 2	Canillas de Aceituno	27- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
5129	REDUCCION DE CONSUMO EN ALUMBRADO PUBLICO	Carcaixent	12- 05- 2010	01-03- 2011	30-06- 2011	
30341	Proyecto de instalación de la	Cee	14-	30-06-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	Red Inalámbrica de Banda Ancha para diversas zonas rurales Concello de Cee		12-2010	2011	2011	
30818	INSTALACION TORRE TELECOMUNICACIONES AUTOSOPORTADA	Chiclana de la Frontera	05-08-2010	31-03-2011	30-06-2011	
11985	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE RUTAS TURÍSTICAS, DEL CASTILLO, LA PEÑALBA Y LA FUENTE DE LA ALEGRIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CHILOECHES (GUADALAJARA)	Chiloeches	21-07-2010	28-02-2011	30-06-2011	
17512	ADECUACION DEL PLA DE SANT JOAN (PATRIMONIO HISTORICO-ARTÍSTICO) PARA CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO MUNICIPAL	Ciudadella de Menorca	23-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
16470	AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA PEQUEÑOS LECTORES (EDIFICIO CATALOGADO)	Ciudadella de Menorca	01-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
31182	SUMINISTRO DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN	Conil de la Frontera	27-12-2010	31-05-2011	30-06-2011	
29019	PAVIMENTACIÓN DEL APARCAMIENTO DE LA C/ DE ENLACE ENTRE LA C/DE LA RASA I LA C/SANTA EULALIA	Crespità	03-05-2010	03-01-2011	30-06-2011	
27230	INSTALACION DE DEPURADORAS EN DOS ANEJOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE CULLAR	Cúllar	27-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19313	ADECUACIÓN DE CASA CULTURA	Deleitosa	30-09-	31-03-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra 2010</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
20921	PROYECTO DE MEJORA, EFICIENCIA ENERGETICA Y TELEGESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE SAN PABLO	Écija	20- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
20628	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO CUBIERTO EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	Écija	25- 10- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011	
5610	SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DEPORTIVO Y MARCAJE EN PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO.	Elche/Elx	21- 09- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
2687	PROYECTO DE ORDENACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE USOS DEL CAUCE DEL RIO VINALOPÓ	Elche/Elx	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
2154	CUBRICIÓN Y CLIMATIZACION PISCINA DE TORRELLANO.	Elche/Elx	25- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
2690	REURBANIZACIÓN PASEO HISTÓRICO DE LA ESTACIÓN	Elche/Elx	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
20531	Residencia de la 3ª edad: ejecución de la estructura (fase a), acabados del centro de día (fase b) Palacio de los Condes de Aranda	Épila	01- 06- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
30121	Sala polivalente del municipio de l'Escala	Escala, L'	27- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28691	Obres de millora d'instal·lacions elèctriques per centre educatiu	Esparriguera	02- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
6873	PLAN DE SUSTITUCIÓN Y MEJORAS DE RED ELECTRICA DEL MUNICIPIO	Espartinas	29- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
6232	Adaptacion de parte de edificio municipal a centro de exposición y aula de	Espelúy	03- 11- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
27419	formación sobre energías renovables REHABILITACIÓN DEL SILO DE CEREALES COMO CENTRO CULTURAL	Fuentes de Andalucía	24-09-2010	25-04-2011	30-06-2011	
30326	EJECUCION Y EQUIPAMIENTO SONDEO EL COSO	Guadalcanal	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
23165	OBRAS DE REHABILITACION DE LA REFORMA DE LA CUBIERTA DEL INMUEBLE MUNICIPAL ELIZATEA	Igantzi	27-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
4989	Renovación Parque Informático y Software del Ayuntamiento de Ingenio para el desarrollo de la Ley 11/2007	Ingenio	28-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30972	CENTRO POLIFUNCIONAL \" BLAS INFANTE\"	Jerez de la Frontera	16-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
31117	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO POLIVALENTE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD	Jerez de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
31081	MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SAN ISIDRO DEL GUADALETE	Jerez de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	16-04-2011	
31224	MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA SOCIAL EN C/ LIEBRE	Jerez de la Frontera	30-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30803	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO BODEGUERO PARA ESCUELA DE IDIOMAS Y EQUIPAMIENTO CULTURAL.	Jerez de la Frontera	16-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
28601	RENOVACION DE LA RED EN ALTA DE GUELLES	Lena	29-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	
28984	ADECUACION A LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS E IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA ELECTRONICA	Lena	22-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
28698	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ARMÁ 2ª FASE	Lena	28-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
28815	AMPLIACIÓN DE AULAS DE ENSAYO Y REMODELACIÓN DE LOCALES EN EL HOTEL DE ASOCIACIONES	Lena	28-12-2010	31-05-2011	30-06-2011	
29010	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CREACIÓN DE SEDE ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE LENA	Lena	31-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
31279	MEJORAS DE LA SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE LEON AÑO 2010	León	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
10360	ALUMBRADO PÚBLICO EN "PINTOR CORREDOIRA Y OTRAS"	Lugo	22-12-2010	31-03-2011	30-06-2011	
27984	Cambio de la red general de agua potable e instalación de boyas en los depósitos de suministro de agua potable	Macastre	14-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
9570	Instalación de un integrador de comunicaciones para la Policía Local	Majadahonda	06-04-2010	30-06-2011	30-06-2011	
9515	Creación de centro de control y gestión integral para el tratamiento de la información y mejora de la movilidad y seguridad vial	Majadahonda	06-04-2010	30-06-2011	30-06-2011	
8091	PROYECTO DE	Maó	02-	30-03-	30-06-	



<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL Y CULTURAL SES VINYES		07-2010	2011	2011	
25823	Adquisición e instalación de aparatos de climatización en centro de reunión social	Martín Muñoz de las Posadas	31-12-2010	31-01-2011	12-03-2011	
29566	Reforma de pabellón Cruceiro Gordo para obras sociales , culturales y deportivas	Melón	21-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25784	PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENRGÍA TÉRMICA A PARTIR DE BIOMASA EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE LAS LAGUNAS	Mijas	30-12-2010	30-04-2011	30-06-2011	
25677	OBRAS DE EJECUCIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN EL NÚCLEO URBANO DE LAS LAGUNAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	Mijas	19-11-2010	31-03-2011	30-06-2011	
29709	CONTENEDORES SOTERRADOS	Moncada	27-12-2010	30-03-2011	30-06-2011	
24436	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA SALA PEQUEÑA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL DE MONISTROL DE CALDERS	Monistrol de Calders	31-12-2010	15-06-2011	30-06-2011	
27504	REFORMA, ADECUACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO AL ALUMBRADO PÚBLICO	Olivella	13-09-2010	30-04-2011	30-06-2011	
7380	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO CIVICO SOCIAL Y DE DIA EN SEIXALBO (OURENSE)	Ourense	02-06-2010	02-04-2011	30-06-2011	
9922	CAPTACIÓN Y DEPÓSITO REGULADOR EN SUMEIRO Y MEJORA DE LA RED DE	Paderne	25-08-2010	14-02-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
19233	ALCANTARILLADO EN SAS 7) Construcción de edificio asistencial intergeneracional para personas mayores y jóvenes	Palma	24-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
31163	Actuaciones varias de accesibilidad e infraestructura en las calles La Bodega, La Cepa y El Lagar en el Barrio de Los Hoyos	Palmas de Gran Canaria, Las	09-07-2010	01-04-2011	30-06-2011	
16497	reforma de calefacción en consultorio médico en polentinos	Polentinos	30-09-2010	28-02-2011	30-03-2011	
28	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ASISTENCIA TERAPEÚTICA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS.	Puertollano	09-04-2010	31-01-2011	30-06-2011	
17595	INSTALACION ASCENSOR EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	Riba-roja de Túria	01-09-2010	31-03-2011	30-06-2011	
21227	PROYECTO DE PAVIMENTACIONES EN CALLE LA FUENTE (FASE II) Y MEJORA EN PARQUES INFANTILES	Rioja	03-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29935	INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	Rivas-Vaciamadrid	08-10-2010	31-01-2011	30-06-2011	
27086	Centro de Formación Ocupacional II	Rivas-Vaciamadrid	21-09-2010	09-05-2011	30-06-2011	
755	RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL BARRIO DE "LOS NOGALES", EN ROA (Burgos),	Roa	17-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
10940	RESTAURACION PAISAJISTICA DE AREA DEGRADADA EN	Ronda	10-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
11002	BARRIADA SAN FRANCISCO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS JUNTO AL NUEVO RECINTO FERIAL	Ronda	10-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
21978	CONSTRUCCION DE EDIFICIO NEOTECNOLOGICO	Ronda	15-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
14231	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA BARRIADA DE LA DEHESA	Ronda	15-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
22079	REFORMA Y ADECUACION DE INSTALACION MUNICIPAL PARA CENTRO DE MAYORES	Ronda	15-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25838	MEJORA DEL SISTEMA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA PEDANIA DE PUERTO SAUCO (RONDA)	Ronda	14-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
27210	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ELA DE MONTECORTO (RONDA)	Ronda	15-11-2010	30-04-2011	30-06-2011	
30109	MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PEDANIA DE LOS PRADOS (RONDA)	Ronda	14-12-2010	30-04-2011	30-06-2011	
11696	7. AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AGUADULCE	Roquetas de Mar	03-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29025	PROYECTO DE EJECUCION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLAZA JESUS NAZARENO Y AVENIDA SAN	Rota	27-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
29060	FERNANDO PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO COLECTOR DE PLUVIALES EN CALLE ECIJA	Rota	27- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29105	PROYECTO DE EJECUCION DE DESAGÜES EN CALLE VERACRUZ Y CALLE AMAPOLAS Y EJECUCION DE NUEVO COLECTOR	Rota	27- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
30420	PROYECTO DE CENTRO DE DIA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER	Rota	27- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28467	Rehabilitacion de la antigua Casa de Maternidad para Conservatorio Municipal de Musica	Sanlúcar de Barrameda	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
28521	Ejecución de Tanque de Tormenta y adecuación de aliviadero en la calle Calzada de la Infanta	Sanlúcar de Barrameda	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
20335	E-Administración	Sant Carles de la Ràpita	17- 07- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
29229	Instalación de una planta fotovoltaica en el CEIP Torre Balldovina	Santa Coloma de Gramenet	28- 06- 2010	15-05- 2011	30-06- 2011	
29097	2 fase de la recuperación del Molí d'en Ribé en el Museu Torre Balldovina	Santa Coloma de Gramenet	29- 07- 2010	15-04- 2011	30-06- 2011	
29180	Rehabilitación del pavellón Montserrat para el traslado de actividades de educación ambiental y de ciencias naturales	Santa Coloma de Gramenet	01- 07- 2010	15-05- 2011	30-06- 2011	
29216	Adecuación del punto limpio municipal	Santa Coloma de Gramenet	01- 09- 2010	15-05- 2011	30-06- 2011	
29295	Remodelación aplicación Gestión de Expedientes electrónicos	Santa Coloma de Gramenet	09- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29285	RENOVACION Y MEJORA	Santa Comba	17-	31-03-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	DEL ALCANTARILLADO, DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE TELECOMUNICACIONES Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EN LA CALLE ALFONSO MOLINA		08- 2010	2011	2011	
29312	SANEAMIENTO EN AS TRAVESAS, TARROAL, GULDRIS Y OTROS Y RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN A PEREIRA	Santa Comba	17- 08- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
29269	RENOVACIÓN Y MEJORA DEL ALCANTARILLADO, DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE TELECOMUNICACIONES Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DE SANTA COMBA	Santa Comba	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
19400	OFICINA MUNICIPAL DE CREDITACIÓN DE IDENTIDAD PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL	Santa Cruz de Tenerife	29- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
22192	RECUPERACIÓN ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO COLLADO DE LOS JARDINES	Santa Elena	29- 12- 2010	16-03- 2011	30-06- 2011	
18365	Actuación en las Instalaciones del Polideportivo Municipal. Medidas de protección contra incendios	Santovenia de Pisuerga	30- 12- 2010	13-06- 2011	30-06- 2011	
19943	centro civico camino viejo (Primera fase) sito en la calle san juan de aznalfarache 9	Tomares	15- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
19973	INSTALACIONES CENTRO CIVICO CAMINO VIEJO	Tomares	15-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
22709	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	Tomares	15-12-2010	28-02-2011	30-06-2011	
28063	Modernització de l'Administració Municipal	Tossa de Mar	14-12-2010	19-03-2011	30-06-2011	
28085	Condicionament Museu	Tossa de Mar	20-12-2010	19-03-2011	30-06-2011	
28071	ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE JUNTAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL(Ayto Triollo)	Triollo	30-09-2010	28-02-2011	31-03-2011	
10598	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE URDÚLIZ	Urduliz	23-10-2010	24-01-2011	30-06-2011	
14493	Aula del Mayor	Utebo	03-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25348	VALLADOLID AREAS WIFI	Valladolid	09-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
24244	PISTA DEPORTIVA DE CESPED ARTIFICIAL	Valverde de Leganés	20-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
23519	DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE VALVERDE DEL FRESNO	Valverde del Fresno	31-12-2010	29-04-2011	30-06-2011	
29230	ADECUACIÓN DE LA SALA DE SERVIDORES	Vélez-Málaga	29-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
31161	EDIFICIO DE USO SOCIAL EN EQUIPAMIENTO EL ROMERAL	Vélez-Málaga	23-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	
29442	INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN TORRE	Vélez-Málaga	31-12-2010	30-06-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
27013	DEL MAR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES PARA TEMAS SOCIALES EN ALMAYATE	Vélez-Málaga	09- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
26408	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES PARA TEMAS SOCIALES EN BENAJARAFE	Vélez-Málaga	22- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
20250	RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTETICAS EN EL COLEGIO P. CUSTODIO PUGA DE TORRE DEL MAR	Vélez-Málaga	16- 12- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
31129	ADECUACIÓN PARCIAL A LA LEY DE ACCESO 2010	Vélez-Málaga	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
21009	RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTETICAS EN EL COLEGIO P. N.SEÑORA LOS REMEDIOS	Vélez-Málaga	16- 12- 2010	01-03- 2011	30-06- 2011	
21113	RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTÉTICAS EN EL COLEGIO P. EL ROMERAL DE VÉLEZ-MÁLAGA Y TORREJARA DE VALLE- NIZA	Vélez-Málaga	14- 12- 2010	01-03- 2011	30-06- 2011	
26667	CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE EDIFICO PARA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES CON ALZHEIMER	Vélez-Málaga	21- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
31220	CONSTRUCCIÓN DE	Vélez-Málaga	13-	30-06-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	CENTRO CÍVICO EN EQUIPAMIENTO EL LIMONAR		12- 2010	2011	2011	
29777	COMPLEJO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN LA PEDANÍA DE CHILCHES	Vélez-Málaga	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29825	CARRIL BICI DESDE ROTONDA DEL PUERTO A TENENCIA DE ALCALDÍA DE CALETA DE VÉLEZ	Vélez-Málaga	18- 10- 2010	26-02- 2011	30-06- 2011	
29192	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS DEPORTIVO EN EL SUP C- 1 DE CALETA DE VÉLEZ	Vélez-Málaga	30- 12- 2010	29-04- 2011	30-06- 2011	
18809	RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTETICAS EN EL COLEGIO P. ANDAUCÍA	Vélez-Málaga	16- 12- 2010	03-03- 2011	30-06- 2011	
20896	RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO Y MEJORAS ESTETICAS EN EL COLEGIO P. LA AXARQUIA	Vélez-Málaga	16- 12- 2010	30-01- 2011	30-06- 2011	
31216	PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Vélez-Málaga	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
30002	REPARACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA BERMA JUNTO AL A LA N-340A PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS ENTRE MEZQUITILLA Y LAGOS	Vélez-Málaga	06- 10- 2010	26-02- 2011	30-06- 2011	
13095	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL VIAL DE ACCESO A LA ZONA DEPORTIVA Y A LA ZONA VERDE DEL PARQUE INFANTIL.	Verdú	09- 12- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	



<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	MEJORA Y REGENERACION DEL ESPACIO PÚBLICO. HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA					
21065	Centro Socio Cultural Trabanca Sardiñeira	Vilagarcía de Arousa	17- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
30097	Mejora de instalaciones del Mercado de Abastos	Vilagarcía de Arousa	10- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
21205	Rehabilitación del edificio del Balneario para Centro de Formación y Empleo	Vilagarcía de Arousa	31- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29456	Recuperación del pabellón de servicios del Parque de Compostela	Vilagarcía de Arousa	03- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
22614	PROYECTO DE MEJORA Y ACCESIBILIDAD DE ACERADOS, EN URBANIZACION LA CUERVA Y LA CRUZ DE VELASCO	Villanueva del Ariscal	09- 07- 2010	09-03- 2011	30-06- 2011	
28853	SUMINISTRO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LA POLICIA LOCAL DE LOS BARRIOS	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	29- 11- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29697	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y GESTIÓN TRIBUTARIA	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	27- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
29942	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	09- 12- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
31044	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	Mc. Cm. Campo de Gibraltar	10- 11- 2010	31-03- 2011	29-03- 2011	
17027	PROYECTO DE	Mc. Sierra de	13-	31-03-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motivo</b>
	TERMINACIÓN DE CENTRO DE BARRIO 1ª FASE	Cádiz	09- 2010	2011	2011	
16500	PROYECTO DE MEJORA RED DE SANEAMIENTO EN AVDA DE RONDA	Mc. Sierra de Cádiz	29- 11- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
16428	PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TALUD DE PISTAS DEPORTIVAS DEL C.E.I.P. TORREVIEJA	Mc. Sierra de Cádiz	30- 12- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

**Segundo.** Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [www.mpt.es](http://www.mpt.es).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 10-02-2011.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo